Лекция 3 : Дефиниране на ИТ проект

Упражнение: "Създаване на приоритетна матрица на ИТ проект"

Цел на упражнението:
Разбиране как се приоритизират времето, разходите и обхватът на проекта (фиксиран, оптимизиран и допустим за компромис) и как се вземат решения за компромиси в контекста на реална бизнес среда.

Продължителност:
40-60 минути.

Стъпки на упражнението:

1. **Формиране на групи**
   Разделяне на малки групи от 4-5 участници.
2. **Сценарий на проекта 1**
   - Проект за разработване на мобилно приложение за управление на лични финанси.
3. **Определяне на параметри**
   - Фиксиран (Constrain): Срок на изпълнение – 6 месеца.
   - Оптимизиран (Enhance): Подобряване на функционалностите за анализ на личните финанси.
   - Допустим за компромис (Accept): Допуска се обосновано увеличение на първоначалния бюджет от 50 000 евро.
4. **Дискусия и анализ**
   Групите обсъждат как да определят приоритетите на проекта и трябва да отговорят на следните въпроси:
   - Кой от трите критерия – време, разходи или обхват – е фиксиран, кой се оптимизира и при кой е допустим компромис? Обосновете избора си.
   - Какви компромиси ще трябва да направят и защо?
   - Каква стратегия ще използват, за да се уверят, че проектът остава в рамките на зададените приоритети?
5. **Презентации**
   Всяка група представя своите заключения и решения.

Упражнение: "Създаване на приоритетна матрица на ИТ проект"

Цел на упражнението:
Разбиране как се приоритизират времето, разходите и обхватът на проекта (фиксиран, оптимизиран и допустим за компромис) и как се вземат решения за компромиси в контекста на реална бизнес среда.

Продължителност:
40-60 минути.

Стъпки на упражнението:

1. **Формиране на групи**
   Разделяне на малки групи от 4-5 участници.
2. **Сценарий на проекта 2**
   - Проект за разработване на AI асистент за подпомагане на студентите в Технически университет – София.
3. **Определяне на параметри**
   - Фиксиран (Constrain): Основният обхват включва надеждни отговори въз основа на одобрени университетски източници и защита на данните.
   - Оптимизиран (Enhance): Съкращаване на срока за разработване и внедряване (целеви срок – 4 месеца).
   - Допустим за компромис (Accept): Допуска се обосновано увеличение на първоначалния бюджет от 30 000 евро.
4. **Дискусия и анализ**
   Групите обсъждат как да определят приоритетите на проекта и трябва да отговорят на следните въпроси:
   - Кой от трите критерия – време, разходи или обхват – е фиксиран, кой се оптимизира и при кой е допустим компромис? Обосновете избора си.
   - Какви компромиси ще трябва да направят и защо?
   - Каква стратегия ще използват, за да се уверят, че проектът остава в рамките на зададените приоритети?
5. **Презентации**
   Всяка група представя своите заключения и решения.

Структура на WBS:

1. **Цялостен проект:** Разработка на мобилно приложение за управление на лични финанси
2. **Основни резултати:**
    - 2.1. Проектиране на мобилното приложение
    - 2.2. Разработка на основните функционалности
    - 2.3. Интеграция на финансови API
    - 2.4. Тестване на приложението
    - 2.5. Пускане на приложението
3. **Поддържащи резултати:**
    - 3.1. Документация на проекта
    - 3.2. Обучение на екипа
4. **Най-ниско ниво на управление:**
    - 4.1. Отговорник за проектирането
    - 4.2. Отговорник за разработката
    - 4.3. Отговорник за тестването
5. **Групиране на работни пакети:**
    - 5.1. Работни пакети за проектиране
    - 5.2. Работни пакети за разработка
    - 5.3. Работни пакети за тестване
6. **Идентифицируеми работни дейности:**
    - 6.1. Създаване на дизайн на интерфейса
    - 6.2. Кодиране на функционалностите за следене на разходите
    - 6.3. Интегриране на API за банкови услуги
    - 6.4. Провеждане на функционални тестове
    - 6.5. Изготвяне на документация за потребителите

Структура на WBS:

1. **Цялостен проект: Разработка на AI асистент за подпомагане на студентите в ТУ – София**
2. **Основни резултати:**
   - 2.1. Проектиране на AI асистента и потребителския интерфейс
   - 2.2. Разработка на основните функционалности на асистента
   - 2.3. Интеграция с одобрени университетски информационни източници
   - 2.4. Тестване на точността, сигурността и функционалностите
   - 2.5. Внедряване на AI асистента
3. **Поддържащи резултати:**
   - 3.1. Документация на проекта
   - 3.2. Обучение на екипа
4. **Най-ниско ниво на управление:**
   - 4.1. Отговорник за проектирането
   - 4.2. Отговорник за разработката
   - 4.3. Отговорник за тестването
5. **Групиране на работни пакети:**
   - 5.1. Работни пакети за проектиране
   - 5.2. Работни пакети за разработка
   - 5.3. Работни пакети за тестване
6. **Идентифицируеми работни дейности:**
   - 6.1. Създаване на дизайн на интерфейса за студентски запитвания
   - 6.2. Разработка на функционалност за задаване на въпроси и получаване на отговори
   - 6.3. Подготовка и свързване на одобрени университетски източници
   - 6.4. Интегриране на AI асистента с университетската платформа
   - 6.5. Проверка на точността на отговорите и защита на данните
   - 6.6. Изготвяне на документация за студентите и администраторите